

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度餌掛谷上流第 2 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 4 , 5 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価への入れ替えのため

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	令和 5 年度餌掛谷上流第 2 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 5 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 9 , 1 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現状地盤が低くチップング、削工を実施不可であり、ヤード造成を行ったため増工。 ・一部変更指示に伴う変更 (コンクリート堰堤工)