

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 0 日
契 約 業 者 名	坂本土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県飛騨市神岡町麻生野 5 1 4 - 2 2
工 事 の 名 称	令和 5 ・ 6 ・ 7 年度跡津川流木対策工工事
工 事 場 所	岐阜県飛騨市神岡町跡津川地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防土工 1 式、鋼製堰堤工 1 式、仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 4 , 2 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 , 3 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 9 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	跡津川流木対策工に関する工事を施工していたものであるが、当初施工予定範囲としていた、左岸側護床工については、当初仮設施設を考慮し、右岸側護床工を施工するものとし、数量を変更する。また、左岸側袖部について、自然地盤への嵌入を想定していたが、河岸浸食が確認されたため、袖部対策工の施工が必要となったことから変更する。