

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 岡部
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市祖山 3 9
工 事 の 名 称	令和 7 年度貝塩第 2 号砂防堰堤法面对策工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	法面对策工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 3 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特記仕様書第 7 7 条のとおり、鋼製マットの材料費を計上するため設計変更するもの。