

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 高田組
契 約 業 者 の 住 所	富山市宝町 1 - 1 - 7
工 事 の 名 称	令和 6 年度餌掛谷上流第 2 号砂防堰堤改築その 2 工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 9 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 4 , 1 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	仮設工 (仮水路工) の変更 概算数量確定に伴う変更