

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月11日
契約業者名	美笠建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾38-1
工事の名称	令和6年度右俣谷第4号上流砂防堰堤工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先 ~ 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷柏当地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤工事 1式 (工事発注規模) 1億円以上 1億円6千万円未満
工期(自)	令和 7年 6月17日
工期(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	124,300,000円(税込み)
変更金額	+ 13,123,000円(税込み)
変更後の契約金額	137,423,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 砂防土工