

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月19日
契約業者名	美笠建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾38-1
工事の名称	令和7年度右俣谷第4号上流砂防堰堤林道付替工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先 ~ 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工 1式 ・法面工 1式 ・排水構造物工 1式 ・電線共同溝工 1式 ・仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 6月24日
工期(至)	令和 8年 1月20日
変更前の契約金額	85,954,000円(税込み)
変更金額	-3,080,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,874,000円(税込み)
変更理由	精算変更のため。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	美笠建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾38-1
工事の名称	令和7年度右俣谷第4号上流砂防堰堤林道付替工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先 ~ 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工期(自)	令和 7年 6月24日
工期(至)	令和 8年 1月20日
変更前の契約金額	85,954,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	85,954,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第22条に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月27日
契約業者名	美笠建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾38-1
工事の名称	令和7年度右俣谷第4号上流砂防堰堤林道付替工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先 ~ 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	林道付替工事 1式 (工事発注規模) 7千万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 7年 6月24日
工期(至)	令和 7年12月24日
変更前の契約金額	78,100,000円(税込み)
変更金額	+ 7,854,000円(税込み)
変更後の契約金額	85,954,000円(税込み)
変更理由	請示第1号(数量変更)に伴い変更する。 ・法面工について ・側溝工について ・電線共同溝工