

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 1日
契約業者名	和仁建設(株)
契約業者の住所	岐阜県高山市上宝町見座200
工事の名称	令和7年度小鍋谷第13号砂防堰堤工事用道路その他工事
工事場所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事用道路 1式 異形コンクリートブロック製作 1式  (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
工期(自)	令和 7年 7月23日
工期(至)	令和 7年12月 1日
変更前の契約金額	68,750,000円(税込み)
変更金額	+ 5,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,250,000円(税込み)
変更理由	精算変更のため。 ・根固めブロック工について ・安全費について ・技術管理費について