

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	坂本土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県飛騨市神岡町麻生野 5 1 4 - 2 2
工 事 の 名 称	令和 7 年度島田洞砂防堰堤管理用道路工事
工 事 場 所	岐阜県飛騨市神岡町夕陽ヶ丘地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	管理用道路工 1 式 (工事発注規模) 7, 000 万円以上 1 億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0, 4 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 1, 2 3 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の適用による変更