

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 5 日
契 約 業 者 名	美笠建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾 3 8 - 1
工 事 の 名 称	令和 8 年度右俣谷第 4 号上流砂防堰堤林道付替工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	斜面对策工事 1 式 林道付替工事 1 式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 2 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 4 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金の変更