

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 岡部
契 約 業 者 の 住 所	富山県南砺市祖山 3 9
工 事 の 名 称	令和 8 年度貝塩第 2 号砂防堰堤法面对策工事
工 事 場 所	岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	法面工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 2, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 3, 2 4 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金の変更