

平成25年度 第2回事業評価監視委員会 一括審議対象事業一覧

事業名	全体B/C (残事業B/ C)	対応方針 (原案)	事業化	該当要件	全体事業費	H25年度末の 投資額予定 (進捗率)	審議区分の判定		
							事業費 の増額	事業完了、 開通見通し (変更有無)	事業内容等 の変更
手取川水系直轄砂防事業	3.3 (3.7)	事業継続	平成22年度 (中期計画策定) 昭和2年度 (直轄事業着手)	再評価後3年 (前回:平成22年)	417億円	56億円 (約13%)	無し	完了H51 (変更無)	無し
国道8号富山高岡バイパス	3.3 (1.9)	事業継続	昭和41年度	再評価後3年 (前回:平成22年)	570億円	510億円 (約89%)	無し	完了H27 (変更無)	無し
国道470号七尾氷見道路	1.3 (8.3)	事業継続	平成8年度	社会情勢等の変化 (前回:平成23年)	1,470億円 ↓ 1,496億円	1,382億円 (約92%)	有り (全体事業費 約1.8%増)	完了H26 (変更無)	無し