

北陸地方整備局の事業進捗等について

事業名 (箇所名)	実施箇所	事業期間等	総事業費(億円) 上段:前回評価時 下段:現時点	事業を巡る社会経済情勢等の変化	主な事業の進捗状況	主な事業の進捗の見込み	コスト削減や代替案等の可能性
伏木富山港新湊地区 中央ふ頭再編整備事業	富山県射水市	令和元年度 ～令和4年度	約50 約50	特になし。	主要施設(岸壁(水深14m)(増深改良)に着手。	事業が順調に進んだ場合には、令和4年度の完了を予定している。	当該事業の施工にあたっては、既設構造物の再利用やICTの活用等によりコスト削減、作業効率化に努める。