

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	令和 5 ・ 6 年度金沢河川国道（道路）工事監督支援その 2 業務建設マネジメン ント北陸西・国土開発センター設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県 新潟市江南区亀田工業団地二丁目 3 番 4 号
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度金沢河川国道（道路）工事監督支援その 2 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事監督支援 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 9 , 7 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 9 , 6 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	発注者支援業務等委託契約書第 2 0 条（設計図書等の変更）に基づく変更 工事管理