

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸西
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市中市 1 - 5 - 2 6
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度金沢河川国道 (河川) 積算技術業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術業務－現地調査 15回 －当初工事 29工事 －変更工事 53工事
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 1 , 0 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 2 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初積算・変更積算件数が増減したため、それに合わせて変更する。