

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 2月17日 |
| 契約業者名 | 令和5・6年度金沢河川国道道路許認可審査・適正化指導業務建設マネジメント北陸西・国土開発センター設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 新潟県 新潟市江南区亀田工業団地二丁目3番4号 |
| 業務の名称 | 令和5・6年度金沢河川国道道路許認可審査・適正化指導業務 |
| 業務場所 | 金沢河川国道事務所及び能登国道維持出張所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none">・特車現地取締り 9回・業務用自動車損料・運転費 33日 |
| 履行期間 (自) | 令和 5年 4月 1日 |
| 履行期間 (至) | 令和 7年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 33,913,000円 (税込み) |
| 変更金額 | -462,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 33,451,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 発注者支援業務等委託契約書第20条(設計図書の変更)に基づく変更 特車現地取締り、業務用自動車損料・運転費 |