

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	北陸用地補償 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区弁天橋通 1 - 2 - 3 9
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道 (道路) 用地補償総合技術業務
業 務 場 所	石川県輪島市杉平町から三井町本江まで外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	公共用地交渉及びこれに関連する総合的な業務
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 7 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 , 9 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 7 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	この度、業務が完了し、業務数量を精査したところ、数量に増減が生じたため、設計数量の変更を行うものである。