

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道 (河川) 調査計画資料作成その 1 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	調査計画資料作成 資料作成 (I) 60月 電算機使用経費 60月
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 3 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 7 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 3 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	梯川水系では河川整備基本方針変更、手取川水系では事業再評価及び整備計画変更を実施する必要性が生じ、当該業務を円滑に実施するため追加した。