

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月24日
契約業者名	(株) SIC桑原
契約業者の住所	新潟県上越市大字西田中62-14
業務の名称	令和6年度能越道(権限代行区間)権利調査等その1業務
業務場所	石川県羽咋郡志賀町徳田から石川県鳳珠郡穴水町越の原
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	権利調査等 1式
履行期間(自)	令和 6年10月22日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	7,447,000円(税込み)
変更金額	+ 14,454,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,901,000円(税込み)
変更理由	用地調査等業務請負契約書第19条に基づく変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) SIC桑原
契約業者の住所	新潟県上越市大字西田中62-14
業務の名称	令和6年度能越道(権限代行区間)権利調査等その1業務
業務場所	石川県羽咋郡志賀町徳田から石川県鳳珠郡穴水町越の原
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	工期の延期
履行期間(自)	令和 6年10月22日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	7,447,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	7,447,000円(税込み)
変更理由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約3カ月期間を要することとなり、工期を延長するものである。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) S I C 桑原
契約業者の住所	新潟県上越市大字西田中62-14
業務の名称	令和6年度能越道(権限代行区間)権利調査等その1業務
業務場所	石川県羽咋郡志賀町徳田から石川県鳳珠郡穴水町越の原
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	工期の延期
履行期間(自)	令和 6年10月22日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	7,447,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	7,447,000円(税込み)
変更理由	当初は予定どおり工期末で完了する見込であったが、令和6年1月に発生した令和6年能登半島地震への災害対応に応援要請があったことによって、当初予定していたものより少ない人員で、業務に対応せざるを得なくなった。 作業期間を確保するため、追加で約2週間期間を要することとなり、工期を延長するものである。