

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 2 6 日                                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 日本海コンサルタント                                                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6                                                              |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度金沢河川国道道路事業効果分析等業務                                                         |
| 業 務 場 所                             | 金沢河川国道事務所管内                                                                      |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                  |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 道路事業効果分析評価資料作成 1 式<br>管内事業計画作成 1 式<br>道路行政マネジメント検討 1 式                           |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 4 月 4 日                                                                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 8 月 3 0 日                                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 3 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                      |
| 変 更 金 額                             | + 8 , 2 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 7 1 , 5 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                      |
| 変 更 理 由                             | ・業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更<br>道路事業効果分析評価資料作成<br>管内事業計画作成<br>道路行政マネジメント検討 |