

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 4 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区美咲町 1 - 7 - 2 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道交通量解析等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内 ~ 金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	将来交通量推計 1 式 費用対効果分析 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 0 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 2 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 将来交通量推計 費用対効果分析