

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	日本工営（株） 北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市駅西本町 5 - 1 - 4 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度手取川上流域流砂量調査検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	観測桁の試料採取及び分析 1 式 瀬戸砂防堰堤の機器修繕 1 式 河床材料の調査 1 式 堆砂状況の調査 1 式 総合土砂管理計画策定に向けた土砂管理における対策検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0, 3 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0, 4 2 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	河川内流量が多く、安全に作業を実施できないため、観測桁の試料採取及び河床材料の調査・堆砂状況調査の一部を減工した。 瀬戸砂防堰堤の機器修繕に関して、現地条件が変わっていたため、施工できず減工した。 総合土砂管理計画に関する検討について、早急な計画策定が必要であることから素案の作成を増工した。