

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道事故重点対策検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 国道 8 号諸江町地区の交通安全に関する分析一式 ・ 交通実態調査 一式 ・ 事故データによる対策効果検証 1 4 箇所 ・ 事故危険区間の取組概要に関する資料作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 国道 8 号諸江町地区の交通安全に関する分析、交通実態調査、事故データ による対策効果検証、 事故危険区間の取組概要に関する資料作成