

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市神田 1 - 1 3 - 1
業 務 の 名 称	国道 8 号金沢河川国道舗装修繕工事にかかる技術協力業務
業 務 場 所	石川県河北郡津幡町河内地先から津幡町倉見地先および ~ 白山市小上町地先から白山市下柏野町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	技術協力業務 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 9 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 2 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・ 舗装詳細調査 1式 ・ 調査結果解析 1式