

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度手取川流域土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・短期の土砂移動現象による土砂・洪水氾濫対策計画検討 1 式 ・感度分析による中期計画施設の機能確認 減工 ・中期土砂流出による土砂・洪水氾濫の被害想定 減工 ・関係機関協議資料の作成 1 式 ・土砂・洪水氾濫対策検討会及び同準備会資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 2 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 0 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 8 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 8 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更