

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	令和 5 ・ 6 年度手取川・梯川河川管理施設監理検討業務北陸地域づくり協会・ ナチュラルコンサルタント設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市江南区亀田工業団地二丁目 3 番 4 号
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度手取川・梯川河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	手取川・梯川直轄管理区間 ～ 手取川・梯川直轄管理区間
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 1 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第 5 8 条に基づく特例措置として、令和 6 年 3 月から適用する令和 6 年 度設計業務委託等技術者単価の適用による変更