

(第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 7 日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 建設技術研究所 北陸支社                                                                                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区万代 4－4－2 7                                                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度石川海岸保全計画検討業務                                                                                                                                                                                                                              |
| 業 務 場 所                             | 石川海岸全域                                                                                                                                                                                                                                           |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                  |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 県移管に向けた検討<br/>防災・減災対策強化事業推進費の様式作成 1 式, 大型離岸堤復旧工事用<br/>図面数量作成 1 式</li><li>・ 事業計画検討<br/>数値解析に伴う消波工の波浪低減効果の再評価</li><li>・ 砂浜指定に関する資料作成 1 式</li><li>・ 気候変動を踏まえた必要事業量の算定 1 式</li><li>・ 委員会の運営補助等 1 式</li></ul> |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 3 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 2 4 日                                                                                                                                                                                                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 6 5, 8 9 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 金 額                             | + 2 5, 8 8 3, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 9 1, 7 7 3, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更。                                                                                                                                                                                                           |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 9 月 5 日                                                                                                       |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 建設技術研究所 北陸支社                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県新潟市中央区万代4-4-27                                                                                                    |
| 業 務 の 名 称                           | 令和5年度石川海岸保全計画検討業務                                                                                                    |
| 業 務 場 所                             | 石川海岸全域                                                                                                               |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                      |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 県移管に向けた検討 1式<br>事業計画検討 1式<br>事業再評価検討 1式<br>重要水防箇所の見直し 1式<br>小松工区の人工リーフの補修方法検討 1式<br>流域治水・総合土砂管理の取組検討 1式<br>橋梁定期点検 1式 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 3 月 9 日                                                                                                       |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                     |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 58,080,000円(税込み)                                                                                                     |
| 変 更 金 額                             | + 7,810,000円(税込み)                                                                                                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 65,890,000円(税込み)                                                                                                     |
| 変 更 理 由                             | 道路法に基づき石川海岸の橋梁(6橋)について、定期点検を実施する。                                                                                    |