

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月12日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント　北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通1－2－23
業 務 の 名 称	令和5年度A I 技術による手取川ダム操作検討業務
業 務 場 所	石川県白山市女原地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	ダム流入量予測システム　1式 管理支援システムの構築・試験運用　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月15日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,065,000円 (税込み)
変 更 金 額	＋ 55,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,120,000円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条（設計図書等の変更）に基づく変更 ダム流入量予測システム　1式 管理支援システムの構築・試験運用　1式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度 A I 技術による手取川ダム操作検討業務
業 務 場 所	石川県白山市女原地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 9 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 0 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第 5 8 条に基づく特例措置として、令和 6 年 3 月から適用する令和 6 年度設計業務委託等技術者単価の適用による変更