

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川・梯川流域治水検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	計画準備 1 式、流域治水検討 1 式、協議会資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 5 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	特定都市河川浸水被害対策法に基づき、特定都市河川の指定に向けて梯川流域である小松市、能美市と調整をしているところだが、特定都市河川指定にあたり、指定後に策定する流域水害対策計画を並行して進めるため、計画検討に使用する高頻度リスクマップの作成が必要となったため、増工する。