

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和6年度手取川河川整備効果検討業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	計画準備1式、河川整備計画に関する検討1式、河道管理に関する検討1式、 水害リスクマップの検討1式、事業説明関係資料の作成1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	49,995,000円(税込み)
変更金額	+ 19,668,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,663,000円(税込み)
変更理由	来年度以降実施する河川整備計画の変更に向けて、河川環境の定量的な目標設定に関する資料反映が急遽追加が必要となったため増工する。