

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和6年度梯川河川整備効果検討業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画準備1式、現況流下能力の把握1式、水文データの整理1式、内外水一体の水害リスク情報の検討1式、河川整備基本方針の見直し検討1式、正常流量の検討1式、能登半島地震後の中小河川流下能力1式、鍋谷川流況解析1式、当面河川整備の達成率の検討1式、河川整備計画フォローアップに関する検討1式、報告書とりまとめ1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	49,720,000円(税込み)
変更金額	+ 22,077,000円(税込み)
変更後の契約金額	71,797,000円(税込み)
変更理由	令和7年度に実施予定の事業再評価に向けて、関連資料の整理が必要になった。また、支川鍋谷川のバック堤整備検討について追加検討を実施する必要が生じたため増工する。