

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	金沢市駅西本町 5－1－4 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度甚之助谷地すべり機構調査検討業務
業 務 場 所	石川県白山市白峰地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 1 号大口径集排水工法面工照査 1 式 ・ 1 1 号排水トンネルの集排水工等修正設計 1 式 ・ 甚之助谷雨量観測所上屋老朽化対策方針検討 1 式 ・ 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9, 7 9 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 1 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0, 9 6 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更