

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道道路トンネル技術検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工課題等に関連する先進技術有効性の試行検証 1 式 高規格道路として求められる機能・役割の検討 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6, 9 9 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 5 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7, 7 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 施工課題等に関連する先進技術有効性の試行検証 1 式 高規格道路として求められる機能・役割の検討 1 式