

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	令和 6 年度金沢河川国道道路事業計画検討業務 日本海コンサルタント・北陸地域づくり協会設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度金沢河川国道道路事業計画検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 事業計画監理 (権限代行区間) 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 0 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 9 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 ・ 事業計画監理 (権限代行区間)