

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）北陸事務所
契 約 業 者 の 住 所	金沢市駅西本町 5－1－4 3
業 務 の 名 称	令和 6 年度手取川上流域土砂動態調査検討業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・置き土の流出影響評価 1 式 ・観測柵の試料採取（重機作業等） 1 式 ・瀬戸砂防堰堤の機器修繕（配管、水位計） 1 式
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 8 月 1 0 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 3 3 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 , 8 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 1 7 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更