

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月19日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	金沢市泉本町2－126
業 務 の 名 称	令和6年度金沢河川国道道路事業効果分析等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	自転車走行環境整備計画検討　1式
履 行 期 間 (自)	令和　6年　8月10日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,990,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,233,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	36,223,000円 (税込み)
変 更 理 由	・業務等委託契約書第19条 (設計図書等の変更) に基づく変更 自転車走行環境整備計画検討　1式