

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和　7年　9月19日                   |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株）北陸事務所                  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 金沢市駅西本町5－1－43                 |
| 業 務 の 名 称                           | 令和6年度白山火山噴火緊急減災対策行動計画検討業務     |
| 業 務 場 所                             | 手取川直轄砂防管内                     |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務               |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 履行期間の変更                       |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和　6年10月23日                   |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和　7年11月28日                   |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 35,497,000円 (税込み)             |
| 変 更 金 額                             | ± 0円 (税込み)                    |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 35,497,000円 (税込み)             |
| 変 更 理 由                             | 土木設計業務等委託契約書第20条（業務の中止）に基づく変更 |