

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 9日
契約業者名	日本工営(株)北陸事務所
契約業者の住所	金沢市駅西本町5-1-43
業務の名称	令和7年度手取川河川整備効果検討業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	モニタリング調査 1式、河川整備計画に関する検討(手取川水系流域委員会の資料作成および運営補助、河川基本技術会議資料作成) 1式、水害リスクマップの検討(検討モデルの更新) 1式、砂利採取計画の影響検討 1式
履行期間(自)	令和 7年 5月15日
履行期間(至)	令和 7年12月12日
変更前の契約金額	48,279,000円(税込み)
変更金額	+ 1,606,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,885,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 モニタリング調査 1式、河川整備計画に関する検討(手取川水系流域委員会の資料作成および運営補助、河川基本技術会議資料作成) 1式、水害リスクマップの検討(検討モデルの更新) 1式、砂利採取計画の影響検討 1式