

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 8日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業務の名称	令和7年度梯川河川整備効果検討業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	河川整備計画に関する検討(現行河川整備計画の費用対効果の検討、説明資料等の作成)1式、水位観測所移設に伴う基準水位等の検討1式、流域治水等の検討1式
履行期間(自)	令和 7年 5月15日
履行期間(至)	令和 7年12月12日
変更前の契約金額	47,993,000円(税込み)
変更金額	+ 5,720,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,713,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 現行河川整備計画の費用対効果の検討1式、説明資料等の作成1式、水位観測所移設に伴う基準水位等の検討1式、流域治水等の検討1式