

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月26日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所　北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代4－4－27
業 務 の 名 称	令和4年度松任拡幅構造物詳細設計業務
業 務 場 所	石川県白山市倉光町　～ 同市宮丸町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現道切り回し設計　0.6km CIMモデル作成　7箇所 地下横断歩道等詳細設計　1箇所 土留工詳細設計　9箇所
履 行 期 間 (自)	令和　5年　2月28日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,655,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 20,185,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	37,840,000円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 現道切り回し設計、CIMモデル作成、地下横断歩道等詳細設計、土留工詳細設計

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 4 年度松任拡幅構造物詳細設計業務
業 務 場 所	石川県白山市倉光町 ~ 同市宮丸町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 2 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 6 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7, 6 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	業務請負契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更