

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 4 年度梯川 (遊泉寺地区) 堤防設計等業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸詳細設計 1 式、樋門詳細設計 1 式、道路予備設計 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 3 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 5 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 , 1 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	石川県が施工する遊水地の整備に伴う現況樋管の移設により樋管設計が必要になったため、増工する。