

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 1 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道道路予備設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	構造道路予備設計 (A) 1 式 (設計延長 1.14km)
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 6 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 道路予備設計 (A)