

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月　5日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町2－126
業 務 の 名 称	令和5年度海側幹線構造物予備等設計業務
業 務 場 所	石川県金沢市今町から同市鞍月地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和　5年　4月11日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,477,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	26,477,000円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第20条(業務の中止)に基づく変更