

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 国土開発センター 技術開発研究所
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市八束穂 3 - 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道道路附属物点検その 2 業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路附属物緊急点検 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 5 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 9 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 , 6 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 6 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 1 月 1 日に発生した能登半島地震において、能登国道維持出張所管内の道路附属物が地震で損傷し、第三者被害の可能性がないか緊急点検の必要があるため、本業務において増工する。