

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道道路補修設計業務
業 務 場 所	金沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・現地測量 一式・軟弱地盤技術解析 一式・震災復旧設計 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 2 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 6 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 現地測量、軟弱地盤技術解析、震災復旧設計