

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度梯川改修鍋谷川 (千代町地区) 用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	石川県小松市千代町 地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 4 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 , 4 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第 2 0 条 (業務の中止) に基づく変更

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年11月15日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町2－126
業 務 の 名 称	令和5年度梯川改修鍋谷川（千代町地区）用地調査等その2業務
業 務 場 所	石川県小松市千代町　地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	権利者確認調査（当初）　2．87万㎡ 土地境界確認書作成　　2．66万㎡ 用地実測図作成　　　　　2．87万㎡
	（変更した内容について 記述する）
履 行 期 間 （自）	令和　5年　4月18日
履 行 期 間 （至）	令和　6年11月22日
変 更 前 の 契 約 金 額	16，412，000円（税込み）
変 更 金 額	－825，000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	15，587，000円（税込み）
変 更 理 由	用地調査等業務請負契約書第19条（仕様書等又は業務に関する指示の変更） に基づく変更 業務数量が確定したため、設計数量を変更するものである