

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度白山砂防管内砂防設備設計業務
業 務 場 所	石川県白山市白峰他
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤補修計画検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 6 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 6 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別当谷第 1 号砂防堰堤の補修計画検討が必要となったため増工し、検討に必要な工期を延長する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 9 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山県富山市本町 3 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度白山砂防管内砂防設備設計業務
業 務 場 所	石川県白山市白峰他
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	資材運搬用道路詳細設計 一式 別当谷砂防堰堤群 補強詳細設計 一式 構造協議資料作成 一式 BIM/CIM適用業務 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 2 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 6 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 2 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 9 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	資材運搬用道路詳細設計について、現地精査の結果数量を変更する。 別当谷砂防堰堤群補強詳細設計について、過年度業務の配置計画を見直した結果、流末処理工を減工する。また、景観設計が不要となったため減工する。 当初特記仕様書で明示していた構造協議資料作成、BIM/CIM適用業務については、当初費用を計上していないため増工する。