

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大日本ダイヤコンサルタント (株) 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市本町 3 - 2 1 (損保ジャパン富山ビル)
業 務 の 名 称	令和 5 年度海側幹線福久高架橋・福久南跨道橋橋梁予備設計業務
業 務 場 所	石川県金沢市福久町地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・橋梁予備設計 1橋 ・道路構造検討 1式 ・暫定道路計画検討 1式 ・軟弱地盤技術解析 1式 ・CIM活用業務 1式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 4 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 0 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 4 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条に基づく変更 橋梁予備設計、道路構造検討、暫定道路計画検討 1式、軟弱地盤技術解析、 CIM活用業務