

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 日本海コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度金沢河川国道カルバート点検その 2 業務
業 務 場 所	能登国道維持出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・附属物点検 一式 ・全国道路施設点検データベース登録 一式 ・緊急点検 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 9 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 7 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書等の変更) に基づく変更 附属物点検、全国道路施設点検データベース登録、緊急点検