

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) 東洋設計
契約業者の住所	石川県金沢市諸江町中丁212-1
業務の名称	令和5年度金沢河川国道歩道等詳細設計業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・電線共同溝予備修正設計 L=0.72km・電線共同溝詳細設計(開削工法) N=2箇所
履行期間(自)	令和 5年 7月25日
履行期間(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	41,998,000円(税込み)
変更金額	+ 363,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,361,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・土木設計業務契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 電線共同溝予備修正設計、電線共同溝詳細設計(開削工法)

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月30日
契約業者名	(株) 東洋設計
契約業者の住所	石川県金沢市諸江町中丁212-1
業務の名称	令和5年度金沢河川国道歩道等詳細設計業務
業務場所	金沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路詳細修正設計 0.72km・電線共同溝詳細設計 0.72km
履行期間 (自)	令和 5年 7月25日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	41,844,000円 (税込み)
変更金額	+ 154,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,998,000円 (税込み)
変更理由	・業務委託請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路詳細修正設計、電線共同溝詳細設計