

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 5 月 3 0 日                                      |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 日本海コンサルタント                                        |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 石川県金沢市泉本町 2 - 1 2 6                                   |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 5 年度海側幹線 (今町から福久) 用地調査等その 3 業務                     |
| 業 務 場 所                             | 石川県金沢市福久町から千木町まで                                      |
| 業 種 区 分                             | 補償関係コンサルタント業務                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、一般国道 8 号海側幹線 (今町～鞍月) 事業に必要な土地の取得等のための用地調査等業務である。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 5 年 7 月 2 5 日                                      |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 6 年 5 月 3 1 日                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 2 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 理 由                             | このたび、業務数量が確定したため、設計数量を変更するものである。                      |